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  ERP SOLUTIONSتخطيط و إدارة المشاريع التقنية والهندسية 
 المقدمة

 تعقيدا أكثر المشروعات أصبحت أن فبعد .المجالات من العديد في ظهرت مستحدثة مهنة المشروعات إدارة تعد
 المفاجأة ولكن .الأكفاء المشروعات مديري على الطلب وتزايد ,المشروعات إدارة إلى المنظمات من العديد لجأت
 تكن ولم ؟ المشروعات تلك فشلت ماذال :هو والسؤال .والصغيرة الكبيرة المشروعات من العديد فشل هي

 ويمكن .مراقبته وكيفية للمشروع التخطيط بكيفية تعلقها قدر تعقيده درجة أو المشروع بحجم متعلقة الإجابة
  للمشروع الدقيقة المراقبة أو التخطيط أو التعريف عدم إلى الفشل إرجاع

 الأهداف 
  والتطبيقية العملية ( الازمة المهارات ) المشاريع بإدارة تامة معرفة
  الامتحان لاجتياز المشارك تهيئة
  المشاريع بإدارة المتعلقة المواضيع لمحتويات متعمق فهم
  مشروع لأي المناسبة الخطة ودراسة تحليل إجراء

  الدورة خلال عملي بشكل مؤسسة داخل  مشروع على العمل
  مشروع أي على وتطبيقاتها عملية استراتيجيات إعداد

  المرجوة أهدافه لبلوغ مشروع أي إدارة في العمل وتنظيم تخطيط
  للتنفيذ القابلة المناسبة القرارات واتخاذ اقتصادا الأكثر الحل طرح

 الكفاءات 
 فهم عملية التخطيط 
 وضع أهداف المشروع 

 وضع هذه الأهداف في جداول زمنية 
 معرفة مدى التقييم الاقتصادي للمشروع 

 فهم المخاطر الخاصة بالمشروع وكيفية إداراتها 
 تطوير القوة العاملة الماهرة القادرة على تخطيط المشروعات وإداراتها 

 إدارة منهجية وفعالة للمشروعات 
 معدلات نجاح للمشروعات تستوفي أهداف الجودة والوقت والأهداف الخاصة بالموازنة 

 الاستخدام الأفضل للموارد 
رد الشركة بشكل أكثر كفاءة استغلال موا  

 الحد من إهدار الوقت والمال 
 أثر التدريب على المتدرب 
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 سيكتسب الحضور من خلال المشاركة في هذه الدورة التدريبية 
 القدرة على التخطيط لمشروع يحقق التوازن بين أهداف العمل التنافسية

 تحديداً استباقاً لمصادر الخطر وتقليل أثرها
 بين التكلفة والوقتفهم العلاقة 

 إدراك التقنيات الحسابية المستخدمة في التخطيط للموارد ومراقبتها
 تقييم مدى تقدم المشروعات وتعديل خطط المشروعات وفقاً لذلك

 وتحديد الخيارات على أساس الإلمام الأكبر بالحقائق لتحسين النتائج  ,القدرة على اتخاذ القرار
 المستهدفون

لذا اياً ما كانت  ,يبية مخصصة للأفراد الراغبون في تقوية مهاراتهم الخاصة بإدارة المشروعات هذه الدورة التدر
ستغطي هذه  (أو تقنية المعلومات أو الأعمال,أو الهندسة,على سبيل المثال النفط والغاز)خلفيتك المهنية 

 الدورة التدريبية المبادئ الأساسية والأدوات الحديثة لإدارة المشروعات
 محتوىال

 مقدمة إلى إدارة المشاريع
 طريقة إدارة المشاريع

 المراحل التي يمر بها كل مشروع
 مبادئ إدارة المشاريع

 تعريف ما هو المشروع
 تنظيم قوانين إدارة المشروع

 (البداية)العمل كفريق 
 أهداف المشروع

 الأدوات والمهارات اللازمة للمشروع 
 العوامل التي تؤدي لانهيار المشروع

 قييم عوامل النجاحت
 تقييم عوامل المخاطر

 عملية التخطيط كمجموعة
 توزيع المسؤوليات على أفراد الفريق

 تخطيط الموارد البشرية 
 وضع جدول زمني للخطة

 وضع القوانين
 تنفيذ خطط المجموعات

 تنفيذ الخطط المحددة أو المهام 
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 تنفيذ خطط المجموعات

 أداء الفريقتحسين 
 تنفيذ الخطط الإدارية

 تحليل تكاليف العملية
 إدارة المخاطر

 إيجاد حلول للمشاكل
 العماية التشغيلية للمشروع

 عمليات متابعة الفريق
 المتابعة والتدقيق في مهام الفريق
 التحقق من النتائج والتغيرات الحاصلة

 السيطرة على التغيرات
 إدارة العقود

 اريرالتفاوض وإعداد التق
 إدارة الاجتماعات الفعالة 

 مراقبة الجودة
 إنهاء المشروع 

 إغلاق ملف التعاقد للمشروع 
 تحديد المنافع من المشروع 

 إنهاء مهام أفراد الفريق 
 عمل تقرير نهائي مفصل لمن يهمه الأمر 
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